

PROPOSAL PENGEMBANGAN

WEBSITE & TOKO ONLINE E-COMMERCE

GINABO

Skincare Brand · Nutrition Skin for Active Woman



TANGGAL
April 2026




DISUSUN OLEH
Raskop Digital



UNTUK
GINABO Brand

Raskop Digital Studio

DIGITAL SYSTEM DEVELOPMENT



01. PENDAHULUAN

Tentang GINABO

GINABO adalah brand skincare lokal yang hadir dengan positioning kuat: "Nutrition Skin for Active Woman".

Brand ini membangun identitas di seputar perawatan kulit yang gentle, efektif, dan cocok bagi wanita modern yang aktif menjalani hari.

Melalui kanal TikTok, marketplace, dan kolaborasi KOL yang terus berkembang, GINABO telah membuktikan traksi pasar yang solid.

Namun untuk naik ke level berikutnya, membangun loyalitas pelanggan dan mengurangi ketergantungan pada platform pihak ketiga, GINABO membutuhkan ekosistem digital yang sepenuhnya miliknya sendiri.

Mengapa Website Sekarang?

Pertumbuhan via marketplace dan TikTok adalah awal yang luar biasa.

Tapi tanpa fondasi digital sendiri, brand tidak pernah benar-benar "memiliki" pelanggannya. Website yang dirancang dengan strategi yang tepat akan menjadi:

- | | |
|--|---|
| •  Brand Authority | Membangun kepercayaan dan kredibilitas premium |
| •  Conversion Machine | Mengubah pengunjung menjadi pembeli & pembeli setia |
| •  Data Ownership | Memahami perilaku customer secara langsung |
| •  Repeat Purchase Engine | Mendorong pembelian berulang tanpa bergantung algoritma Marketplace |

02. TUJUAN PENGEMBANGAN

 Conversion Engine	Mendorong konversi First Try menjadi pembelian, lalu pembelian pertama menjadi pelanggan loyal melalui funnel yang terstruktur.
 Trust Platform	Memvalidasi brand & produk lewat tampilan profesional, testimoni, sertifikasi, dan narasi brand yang konsisten.
 Sales System	Mendukung funnel penjualan yang sudah ada — mulai dari TikTok, KOL, hingga ads — dengan landing page dan checkout yang optimal.
 Brand Identity Hub	Menjadi pusat identitas visual GINABO yang konsisten, premium, dan mencerminkan nilai brand secara utuh.

03. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

3.1 Website & Funnel Strategy

Sebelum satu baris kode ditulis, kami memastikan struktur website GINABO dibangun di atas strategi yang tepat:

- Penyusunan sitemap & arsitektur website berbasis customer journey GINABO
- UX flow: Awareness → Trust → Trial → Repeat Purchase
- Mapping pesan utama per halaman sesuai stage funnel
- Strategi positioning hero section & halaman utama

3.2 UI/UX Design & Design System

Desain bukan sekadar "cakep" — desain adalah alat konversi. Kami membangun sistem desain GINABO dari ground up:

- Color palette eksklusif (ungu premium GINABO + turunan warnanya)
- Sistem tipografi yang konsisten & mudah dibaca
- Component library: tombol, card, form, badge, section layout
- Desain clean, modern, dan berorientasi konversi
- Prototype interaktif sebelum masuk development

3.3 Development Website (E-Commerce Ready)

Halaman Utama (Landing Page)

#01 Hero Section Positioning GINABO + CTA utama yang menarik perhatian sejak detik pertama.	#02 Problem & Solution Narasi masalah kulit wanita aktif → solusi GINABO yang gentle & efektif.
#03 Hero Product Highlight Showcase produk unggulan dengan fotografi & deskripsi benefit yang menjual.	#04 Social Proof & Trust Testimoni pelanggan, rating, sertifikasi, media feature, dan jumlah pengguna.
#05 First Try Conversion Section khusus untuk mendorong pembelian pertama dengan offer yang tepat.	#06 Bundle & Upsell Paket bundling produk dengan presentasi value yang jelas untuk tingkatkan AOV.
#07 Routine Skincare Section Panduan pemakaian produk GINABO dalam rutinitas harian yang mudah dipahami.	#08 Brand Story & CTA Closing Cerita di balik GINABO + closing CTA yang emosional dan menggerakkan.

3.4 Fitur E-Commerce Lengkap

- ✓ Sistem katalog produk yang lengkap & mudah dikelola
- ✓ Integrasi pembelian: arah ke marketplace atau sistem checkout langsung
- ✓ Landing page campaign & promo (flash sale, bundling, hari besar)
- ✓ Struktur produk untuk cross-sell & upsell otomatis
- ✓ Opsi Ongkos kirim

3.5 Branding & Identitas Visual

- ✓ Arah visual brand yang konsisten di seluruh platform digital
- ✓ Color system yang terstandarisasi (HEX, RGB, CMYK)
- ✓ Penyesuaian semua elemen visual agar selaras dengan website

3.6 Social Media Kit

Desain siap pakai yang dapat langsung diedit tim GINABO:

- Feed Instagram: konten produk, edukasi skincare, testimoni
- Story template: promo, launch, pengumuman
- Template campaign: Harbolnas, ramadan, anniversary

3.7 Integrasi & Tools Digital

- Setup Google My Business (kemunculan di Google Maps & Search)
- Setup Google Shopping (opsional, jika diperlukan)
- Integrasi Google Analytics 4 — tracking visitor & konversi
- Integrasi Meta Pixel — tracking untuk Facebook & Instagram Ads
- SEO On-Page: struktur heading, meta tags, sitemap submission

3.8 Optimasi & Performance

- Mobile-first responsive (prioritas utama — 80%+ traffic dari HP)
- Kecepatan loading < 3 detik (Google Core Web Vitals)
- UX yang simpel, bersih, dan tidak membingungkan pengguna

3.9 Training & Support Pasca Launch

- 2 sesi pelatihan pengelolaan website & admin panel
- Konsultasi strategi digital (SEO, content, promo)
- Priority support selama 6 bulan pasca launch
- Dokumentasi lengkap pengelolaan website

04. DELIVERABLES

Berikut adalah semua yang akan diterima GINABO setelah proyek selesai:

No.	Deliverable	Status
01	Website GINABO siap online & live di domain	☑ Termasuk
02	Design system lengkap (color, typography, components)	☑ Termasuk
03	Struktur funnel berbasis conversion (Awareness → Repeat)	☑ Termasuk
04	Landing page campaign siap pakai (promo, flash sale)	☑ Termasuk
05	10 template social media (Instagram, Story, Campaign)	☑ Termasuk
06	Setup Google Analytics 4 + Meta Pixel	☑ Termasuk
07	SEO On-Page + Google Sitemap Submission	☑ Termasuk
08	Google My Business setup	☑ Termasuk
09	Dokumentasi admin & panduan pengelolaan website	☑ Termasuk
10	2 sesi training + priority support 6 bulan	☑ Termasuk

05. TIMELINE Pengerjaan

Proyek ini dikerjakan dalam durasi 3–4 minggu dengan milestone yang terstruktur:

Minggu	Fase	Aktivitas Utama
Minggu 1	Strategy & Structure	Kickoff meeting, sitemap, wireframe, funnel strategy, briefing desain
Minggu 2	UI/UX Design	Design system, mockup semua halaman, revisi & approval desain
Minggu 3	Development	Coding frontend, integrasi e-commerce, setup analytics & pixel, social media kit
Minggu 4	Testing & Launch	QA testing, performance check, revisi akhir, training, go-live

06. INVESTASI

Total Investasi Proyek

Rp 11.000.000,-

One-time investment · Termasuk semua deliverable di atas

Yang Termasuk

- ☒ Website e-commerce full featured
- ☒ Design system & social media kit
- ☒ Analytics & pixel integration
- ☒ SEO on-page setup
- ☒ Training 2 sesi
- ☒ Support prioritas 6 bulan

Nilai Tambah

- 📁 Konsultasi strategi digital gratis
- 📁 Revisi desain 2x
- 📁 Dokumentasi lengkap
- 📁 Google My Business setup
- 📁 Landing page campaign siap pakai
- 📁 Template konten siap edit

Metode Pembayaran:

- DP 50% di awal proyek (Rp 5.500.000) — untuk memulai pengerjaan
- Pelunasan 50% sebelum launch (Rp 5.500.000)

07. NILAI YANG GINABO DAPATKAN

Investasi ini bukan sekadar "biaya buat website" — ini adalah fondasi sistem digital GINABO untuk 3–5 tahun ke depan:



Peningkatan Konversi

Trial → Purchase → Repeat melalui funnel yang terstruktur & dioptimasi.



Brand Trust Lebih Kuat

Tampilan profesional yang meningkatkan kepercayaan pelanggan baru.



Siap Scale

Infrastruktur digital yang siap untuk pertumbuhan — konten, ads, dan retention.

Dari Ketergantungan → Kemandirian Digital

Selama ini GINABO bergantung pada marketplace dan algoritma TikTok. Dengan website sendiri, GINABO memiliki:

- ◆ Data pelanggan langsung — siapa mereka, apa yang mereka beli, kapan mereka repeat
- ◆ Kontrol penuh atas harga, promo, dan narasi brand
- ◆ Jalur komunikasi langsung ke pelanggan (email list, retargeting)
- ◆ Platform yang tidak bisa "di-shadowban" atau kena fee marketplace

08. LAMPIRAN — LAPORAN PROGRES PENGEMBANGAN

STATUS KESELURUHAN PROJECT

~45% Selesai

Tanggal Analisis: 28 April 2026 · Production Not Ready

Aplikasi GINABO dibangun menggunakan tech stack modern: Next.js 14, TypeScript, PostgreSQL, Prisma ORM, dan Tailwind CSS. Ini bukan website biasa — merupakan ekosistem digital yang menyatukan 3 sistem sekaligus: E-Commerce, Booking Konsultasi, dan Admin Dashboard.

9 Halaman Customer	7 Halaman Admin	20+ Endpoint API	11 Tabel Database
------------------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------------------

Section 2 — Halaman & Fitur Customer (Frontend)

Proses & Route	Status	Deskripsi
Proses 1: Homepage /	Need Coord	Halaman utama website yang menampilkan hero section, fitur unggulan produk Ginabo, dan navigasi utama.
Proses 2: Katalog Produk /shop	Need Coord	Halaman daftar semua produk aktif dengan tampilan kartu produk, gambar, harga, dan tombol tambah ke keranjang.
Proses 3: Detail Produk /shop/[slug]	Need Coord	Halaman detail produk dengan deskripsi lengkap, gambar produk, status stok, dan pilihan pembelian.
Proses 4: Keranjang Belanja /cart	Need Coord	Halaman keranjang dengan fitur update item, kalkulasi total otomatis, dan persistensi data lokal.
Proses 5: Halaman Checkout /checkout	Need Coord	Form pengisian data pembelian dengan validasi Zod schema dan proses pembuatan order ke database.
Proses 6: Konfirmasi Order /order/[no]	SELESAI	Halaman sukses order yang menampilkan nomor order unik, detail pesanan, dan instruksi pembayaran.
Proses 7: Sistem Booking /booking	SELESAI	Form booking konsultasi dengan kalender tanggal dan slot waktu real-time.

Section 3 — Admin Panel

Proses & Route	Status	Deskripsi
Proses 10: Login Admin <i>/admin/login</i>	SELESAI	Autentikasi aman menggunakan JWT (HTTP-only cookie) dan enkripsi bcryptjs untuk password.
Proses 11: Dashboard KPI <i>/admin</i>	Need Coord	Visualisasi data statistik (pelanggan, order, booking) dan ringkasan performa toko.
Proses 12: Manajemen Produk <i>/admin/products</i>	Need Coord	Sistem CRUD lengkap untuk produk (tambah, edit, hapus, status stok).
Proses 13: Manajemen Order <i>/admin/orders</i>	SELESAI	Monitoring semua order masuk dengan berbagai status (PAID, PENDING, dsb).
Proses 14: CRM Pelanggan <i>/admin/customers</i>	SELESAI	Database pelanggan lengkap dengan riwayat transaksi individu.
Proses 15: Manajemen Booking <i>/admin/bookings</i>	SELESAI	Daftar reservasi konsultasi lengkap dengan kontrol status jadwal.
Proses 16: Slot Booking <i>/admin/slots</i>	SELESAI	Interface pengaturan ketersediaan jadwal mingguan dan generate otomatis slot.

Section 4 — Backend & API

Fitur / Endpoint	Status	Keterangan Teknis
Proses 18: API Checkout	SELESAI	Validasi input, pembuatan customer record, dan snapshot harga untuk integritas data order.
Proses 19: Payment Gateway	INFRASTRUKTUR SIAP	Mendukung Midtrans, Xendit, Stripe. Kode factory siap, butuh API Key aktif.
Proses 21: Generate Slot	SELESAI	Sistem otomatisasi pembuatan jadwal konsultasi untuk 30 hari ke depan.
Proses 24: Notifikasi Queue	INFRASTRUKTUR SIAP	Sistem job queue untuk pengiriman Email/WA, butuh konfigurasi SMTP/Business API.

Section 5 — Database & Keamanan

Database menggunakan PostgreSQL dengan Prisma ORM (11 Tabel). Keamanan dijamin dengan middleware pada path */admin/** dan token JWT yang tidak bisa diakses client-side script — standar keamanan enterprise level.

Section 6 — Fitur yang Perlu Diselesaikan

Fitur	Status	Kebutuhan Lanjutan
Aktivasi Payment Gateway	BELUM SELESAI	API Key Midtrans / Xendit dari klien.
Notifikasi Email & WA	BELUM SELESAI	Konfigurasi SMTP & WhatsApp Business API.
Upload Gambar (Admin UI)	BELUM SELESAI	Pembuatan interface upload pada dashboard admin.

Section 7 — Ringkasan & Kesimpulan

Kesimpulan Teknis

Aplikasi GINABO merupakan proyek skala menengah-atas dengan kompleksitas tinggi karena menyatukan 3 sistem dalam satu platform (E-Commerce, Booking, Admin). Dari sisi arsitektur dan logika bisnis, fondasi sudah sangat kuat.

- ☒ Sistem admin (login, order, booking, CRM, slot) sudah production-ready
- ☒ API backend untuk checkout & generate slot sudah berjalan
- ☒ Database 11 tabel dengan relasi yang terstruktur
- ☒ Infrastruktur payment gateway & notifikasi sudah dibangun, tinggal aktivasi dengan API key klien
- ☒ Halaman customer (homepage, shop, cart, checkout) perlu koordinasi desain final sebelum go-live

Target: Siap deploy production setelah koordinasi desain frontend selesai dan konfigurasi pihak ketiga (Payment Gateway + Notifikasi) diaktifkan.

Dokumen ini dihasilkan otomatis untuk Laporan Progres Website Ginabo — April 2026

09. PENUTUP

Kami percaya GINABO punya semua yang dibutuhkan untuk menjadi **brand skincare lokal yang mendominasi pasar.**

Yang diperlukan sekarang adalah fondasi digital yang tepat — dan itulah yang kami bangun bersama. Bukan sekadar website yang cantik, tapi sebuah mesin pertumbuhan bisnis yang bekerja 24 jam untuk GINABO.

Raskop Digital hadir sebagai mitra — bukan sekadar vendor. Kami memahami konteks bisnis, memahami customer GINABO, dan kami commit untuk memastikan setiap elemen yang kami bangun memberikan hasil nyata.

Hubungi Kami

 raskopdigital.vercel.app
 rasakoppi@gmail.com
 +6281357 66 2424

Langkah Selanjutnya

1. Balas proposal ini atau hubungi kami
2. Jadwalkan discovery call gratis (30 menit)
3. Tanda tangan kontrak & DP → mulai!

Mari wujudkan GINABO yang lebih besar, bersama.

TERIMA KASIH

— Tim Raskop Digital —

Lampiran :
1 set Contoh Landpage
1 Set Contoh Product (Catalog)